

**PROGRAMME " MISE EN ŒUVRE D'UNE INFRASTRUCTURE DE DONNEES  
GEOGRAPHIQUES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON  
ET CONSOLIDATION DE LA DYNAMIQUE REGIONALE DE MUTUALISATION PILOTEE PAR  
L'ASSOCIATION SIG L-R "**

**ACTION 6 : RENOUELEMENT DE LA CARTOGRAPHIE DE L'OCCUPATION DU SOL**

➔ Titre	Renouvellement de la cartographie de l'occupation du sol du Languedoc-Roussillon.
➔ Résumé	<p>En 2008 l'association SIG L-R a mis à disposition librement en Languedoc-Roussillon une couche cartographique de l'occupation du sol à moyenne échelle pour les années 1999 et 2006. Ces données se sont basées sur le traitement d'images Landsat et la photo-interprétation d'orthophoto pour le bâti diffus.</p> <p>Aujourd'hui SIG L-R a effectué le bilan de ce projet et considère que les éléments sont réunis pour assurer le renouvellement de cette couche majeure pour la gestion du territoire régional.</p>
➔ Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profiter du programme Geosud et de la mise à disposition gratuite d'images satellitaires.</li> <li>- Prendre en compte les remontées des utilisateurs pour la constitution de la nouvelle base de données.</li> <li>- Assurer le suivi de l'évolution du territoire régional après 1999 et 2006.</li> </ul>
➔ Délais	<p>2012 : Acquisition Ortho-photo et mosaïque satellitaire</p> <p>2012 : définitions des modalités de la nouvelle couche de données. Rédaction du cahier des charges. Choix du prestataire.</p> <p>2013 : Suivi du prestataire, recette et diffusion de la nouvelle ocsol</p>
➔ Equipe	groupe de travail Ocsol de l'association,
➔ Responsable	Association SIG L-R
➔ Partenaires	Cemagref (Geosud), Conseil régional, ...
➔ Perspectives	Assurer la cohérence de cette base de données avec les projets nationaux et européens.
➔ Communication	Organisation d'ateliers techniques, site Internet de l'association.
➔ Evènements liés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ateliers de présentation de la base de données</li> <li>- Réunions du comité de suivi</li> </ul>
➔ Moyens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,25 ETP</li> <li>- 55 000 €</li> </ul>

➤ Résultats	<ul style="list-style-type: none"><li>- base de données actualisée</li><li>- bases de données 99 et 2006 consolidées</li></ul>
➤ Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compte-rendu de réunion du groupe de travail</li><li>- Production de la base de données en 2013</li></ul>